


ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    

30 октября 2007 г. N 961-ПП  

О плане метростроения в городе Москве на 

2008-2010 гг.                            

      Проектирование, строительство и реконструкция линий и объек- 

тов метрополитена в 2005-2007 гг.  осуществлялись в соответствии с 

постановлениями Правительства Москвы от 7 мая 2002 г.  N 337-ПП "О 

Программе  развития  Московского метрополитена и других видов ско- 

ростного внеуличного транспорта и схеме развития городского пасса- 

жирского транспорта до 2015 года",  от 6 сентября 2005 г. N 669-ПП 

"О плане метростроения в городе Москве на 2005-2007 гг." и  распо- 

ряжением  Правительства Москвы от 28 декабря 2005 г.  N 2674-РП "О 

вводе в эксплуатацию второго  пускового  комплекса  первоочередной 

линии  мини-метро  от станции "Деловой Центр" до станции "Междуна- 

родная". 

     Во исполнение постановления Правительства Москвы от 9 августа 

2005 г.  N 588-ПП "Об аварийном отключении  24-26  мая  2005  года 

электроснабжения в городе Москве и мерах по совершенствованию сис- 

темы городского  энергоснабжения"  возобновлено  проектирование  и 

строительство аварийных источников энергоснабжения метрополитена. 

     В связи с необходимостью существенного увеличения темпов мет- 

ростроения,  концентрации государственных капиталовложений на объ- 

ектах, имеющих наибольшую готовность, в целях улучшения транспорт- 

ного обслуживания  населения  города  Москвы  Правительство Москвы 

постановляет: 

     1. Утвердить   план   метростроения   в   городе   Москве  на 

2008-2010 гг. (приложение 1). 

     2. Установить,  что выполнение работ на объектах,  предусмот- 

ренных планом метростроения  в  городе  Москве  на  2008-2010  гг. 

(п.1), осуществляется в соответствии с лимитами капитальных вложе- 

ний по титульным спискам строек,  включенных в адресные инвестици- 

онные программы города Москвы. 

      3. Департаменту экономической  политики  и  развития  города 

Москвы: 

     3.1. Осуществлять функции государственного заказчика по  про- 

ектированию и строительству линий и объектов метрополитена соглас- 

но приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению. 

     3.2. Обеспечивать  в  установленном  порядке размещение госу- 

дарственного заказа  (п.3.1) путем проведения торгов по выбору ге- 

неральных проектировщиков и генеральных подрядных организаций. 

     3.3. В I квартале 2008 г.  совместно с ГУП "Московский метро- 

политен" разработать и утвердить  в  установленном  порядке  смет- 

но-нормативную  базу по объектам метростроения в ценах 2001 года с 

коэффициентами пересчета в текущие цены. 

     4. Возложить  на  ГУП  "Московский  метрополитен"  выполнение 

функций заказчика по проектированию и строительству линий и объек- 

тов метрополитена (приложения 1 и 2). 

     5. Департаменту  экономической  политики  и  развития  города 

Москвы по заявке заказчика ГУП "Московский  метрополитен"  предус- 

матривать в  адресных  инвестиционных  программах города Москвы на 

2008-2010 гг. и последующие годы средства на развитие метрополите- 

на в пределах ежегодно выделяемых лимитов капитальных вложений. 

      Объемы финансирования определяются адресными инвестиционными 

программами с  уточнениями в ходе исполнения бюджета города Москвы 

на соответствующий финансовый год. 

     6. Принять  к сведению,  что Москомархитектурой по заказу ГУП 

"Московский метрополитен" будет разработана предпроектная градост- 

роительная документация  для строительства линий и объектов метро- 

политена согласно перечню  (приложение 2). 

     7. Москомархитектуре  совместно с Департаментом экономической 

политики и развития города Москвы, Департаментом транспорта и свя- 

зи города Москвы,  ГУП "Московский метрополитен", ГУП "НИиПИ Генп- 

лана Москвы" в 2008 году подготовить и представить на рассмотрение 

Правительства  Москвы проект постановления Правительства Москвы "О 

развитии метрополитена в городе Москве  до  2015  года"  с  учетом 

строительства  Солнцевской линии и продления Калининской и Таганс- 

ко-Краснопресненской линий метрополитена в районы Солнцево,  Ново- 

Переделкино,  Новокосино,  Жулебино, а также  обеспечения энергос- 

набжением строящихся и перспективных линий и объектов метрополите- 

на. 

     8. Департаменту   земельных   ресурсов   города   Москвы    в 

2007-2008 гг.  после представления Москомархитектурой утвержденной 

градостроительной документации (приложения 1,  2)  по  заявке  ГУП 

"Московский  метрополитен"  вносить в Правительство Москвы в уста- 

новленном порядке предложения по  обеспечению  резервирования  зе- 

мельных участков,  отводимых для строительства объектов метрополи- 

тена. 

     9. Департаменту  земельных  ресурсов города Москвы и Департа- 

менту имущества города Москвы не оформлять аренду земельных участ- 

ков  и  имущественные права на объекты недвижимости на территории, 

резервируемой для строительства  линий  и  объектов  метрополитена 

(приложения 1, 2). 

     10. Установить,  что функции исполнителей по переходящим объ- 

ектам проектирования и строительства, включая переустройство инже- 

нерных коммуникаций, и благоустройству территорий в границах стро- 

ительства объектов  метрополитена  (приложения 1 и 2) обеспечивают 

ОАО "Мосметрострой",  ОАО "Трансинжстрой", ЗАО "Объединение ИНГЕО- 

КОМ",  ОАО  "Метрогипротранс"  в соответствии с ранее заключенными 

договорами. 

     11. Мосгосэкспертизе в IV квартале 2007 г. провести эксперти- 

зу расширенного градобоснования строительства станции  "Технопарк" 

на участке станция "Автозаводская" - станция "Коломенская" Замоск- 

ворецкой линии. 

     12. Департаменту  экономической  политики  и  развития города 

Москвы и ГУП "Московский метрополитен" по  результатам  экспертизы 

(п.11) уточнить  стоимостные  показатели в титульном списке строи- 

тельства станции "Технопарк". 

     13. Принять к сведению, что Департамент топливно-энергетичес- 

кого хозяйства города Москвы, ОАО "Московская городская электросе- 

тевая  компания" по заявке ГУП "Московский метрополитен" обеспечат 

выдачу технических условий для постоянного энергоснабжения и стро- 

ительства линий и объектов согласно перечню (приложение 3). 

     14. Учитывая высокую социальную значимость метрополитена  для 

города Москвы  -  столицы  Российской Федерации,  его значительное 

отставание в развитии от нужд города,  Комплексу экономической по- 

литики  и развития города Москвы в 2007 году продолжить работу  от 

имени Правительства  Москвы  с  Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации,  Правительством Российской  Федера- 

ции,  партией "Единая Россия" в части увеличения размера государс- 

твенной поддержки на метростроение в городе Москве до 50%  от тех- 

нологически обоснованных объемов. 

     15. Москомархитектуре,  префектуре Северо-Западного админист- 

ративного округа  города  Москвы,  ГУП  "Московский  метрополитен" 

рассмотреть  вопрос  строительства  многоярусных паркингов,  в том 

числе "перехватывающих" стоянок в  районах  станций  метрополитена 

"Строгино" и "Волоколамская" и в IV квартале 2007 г. представить в 

Департамент  градостроительной  политики  и  реконструкции  города 

Москвы и Департамент транспорта и связи города Москвы  предложения 

по дополнению  указанными объектами Перечня транспортно-пересадоч- 

ных узлов города Москвы,  предлагаемых к вынесению на  конкурсы  и 

аукционы в 2007-2008 гг.,  утвержденного постановлением Правитель- 

ства Москвы от 16 января 2007 г.  N 10-ПП "О ходе реализации  Кон- 

цепции строительства транспортно-пересадочных узлов в городе Моск- 

ве". 

     16. ГУП "Московский метрополитен",  ГУП "НИиПИ Генплана Моск- 

вы", ОАО "Метрогипротранс" до утверждения градостроительной и про- 

ектной документации представлять в Городскую межведомственную  ко- 

миссию по наименованию территориальных единиц, улиц и станций мет- 

рополитена города Москвы материалы  для  утверждения  наименований 

станций метрополитена. 

     17. Контроль за выполнением настоящего  постановления  возло- 

жить на первых заместителей Мэра Москвы в Правительстве Москвы Би- 

рюкова П.П. и Росляка Ю.В. 

     О ходе  выполнения постановления докладывать Мэру Москвы еже- 

годно в I квартале года, следующего за отчетным. 

П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков 

                              Приложение 1 

                              к постановлению Правительства Москвы 

                              от 30 октября 2007 г. N 961-ПП 

       План метростроения в городе Москве на 2008-2010 гг. 

__________________________________________________________________ 

     Наименование  линии,  Остаток  Потреб-   Потреб-    Потреб- 

     объекта, в т.ч. пус-  сметной  ность в   ность  в   ность  в 

     ковые участки (комп-  стоимос- лимитах   лимитах    лимитах 

     лексы), мощность(км), ти в     капиталь- капиталь-  капиталь- 

     срок ввода            ценах    ных  вло- ных  вло-  ных  вло- 

                           1991 г., жений на  жений  на  жений  на 

                           (млн.    2008 год  2009 год   2010 год 

                           рублей)   ______________________________ 

                                    текущие цены соответствующего 

                                    года (млн.руб.) 

__________________________________________________________________ 

     1                     2        3         4          5 

__________________________________________________________________ 

Люблинско-Дмитровская 

линия                      288,7    9 957,2   7 851,2    4 994,9 

1.   Ст."Чкаловская"   - 

     ст."Марьина  Роща", 

     6,7 км, 

     в том числе пусковые 

     комплексы: 

1.1. Ст."Чкаловская" -     32,0     1 845,9   894,4      - 

     ст."Трубная" 

     3,72 км   - 

     ввод 2007 г. 

1.2. Ст."Трубная"  -       256,7    7 261,7   6 654,4    4 994,9 

     ст."Марьина Роща" 

     2,98 км - ввод 

     2009 г.** 

1.3. Закупка подвижного             849,6     302,4      - 

     состава 

2.   Ст."Марьина Роща" -   538,1    -         -          1 954,6 

     ст."Лихоборы" (Сели- 

     герская) с электро- 

     депо 

     8,04 км  -  ввод 

     2013 г.** 

__________________________________________________________________ 

     1                     2        3         4          5 

__________________________________________________________________ 

Люблинско-Дмитровская 

линия                               2 578,4   6 855,6    13 836,1 

3.   Ст."Марьино"  -       259,5    2 578,4   6 364,2    13 104,4 

     ст."Зябликово" 

     ("Красногвардей- 

     ская") 

     4,33 км - ввод 

     2010 г. 

     Закупка подвижного             -         491,4      731,7 

     состава 

Замоскворецкая линия                -         500,0      3 870,5 

4.   Ст."Красногвардейс-   130,8    -         500,0      3 390,5 

     кая" - ст."Братеево" 

     с электродепо 

     2,9 км -  ввод 

     2011 г. 

4.1. Станция  "Техно-               -         - 

     парк"* 

     1 объект  - 

     ввод 2009 г. 

4.2. Закупка подвижного             -         -          480,0 

     состава 

Митинско- 

Строгинская линия 

5.   Ст."Парк Победы" -    677,0    12 751,0  20 784,5   17 350,4 

     ст."Митино" 

     20,0 км, 

     в том числе пусковые 

     участки: 

5.1. Ст."Парк Победы" -    183,4    2 926,7   1 000,0    - 

     ст."Кунцевская" 

     5,4 км -  ввод 

     2007 г. 

5.2. Ст."Крылатское"-      57,8     2 500,3   2 504,3    - 

     ст."Строгино" 

     6,1 км - ввод 

     2007 г. 

__________________________________________________________________ 

     1                     2        3         4          5 

__________________________________________________________________ 

5.3. Ст."Строгино" -       201,1    4 239,0   10 670,6   2 600,0 

     ст."Волоколамская" 

     (1-й  микрорайон 

     Митино) 

     4,2 км - ввод 

     2009 г. 

5.4. Ст."Волоколамская" -  234,7    346,0     3 795,3    12 165,2 

     ст."Митино" с элект- 

     родепо 

     4,3 км - ввод 

     2011 г. 

5.5. Закупка подвижного             2 739,0   2 814,3    2 585,2 

     состава 

Калининская линия                          5 472,0**** 6 961,4**** 

6.   Ст."Новогиреево"  -   119,0    420,0  4 472,0**** 6 061,4**** 

     ст."Новокосино" 

     3,23 км - ввод 

     2010 г. 

     Закупка подвижного                    1 000,0**** 900,0**** 

     состава 

Таганско- 

Краснопресненская 

линия                                      4 939,4**** 5 167,6**** 

7.   Ст."Выхино" -  в      108,2    420,0  3 935,4**** 4 167,6**** 

     район Жулебино 

     3,38 км - ввод 

     2011 г. 

     Закупка подвижного                    1 004,0**** 1 000,0**** 

     состава 

Бутовская линия 

(легкое метро) 

8.   Оборотные тупики за   64,3     1 000,0   2 971,7    1 657,6 

     ст."Ул.Старокача- 

     ловская" 

     1,5 км  -  ввод 

     2009 г.** 

__________________________________________________________________ 

     1                     2        3         4          5 

__________________________________________________________________ 

Солнцевская линия          1 595,3                       50,0 

9.   Ст."Парк Победы"  - 

     ст."Олимпийская  де- 

     ревня"   в    районы 

     Солнцево и Ново- 

     Переделкино с элект- 

     родепо  "Солнцево" 

     (I и II очереди) 

     25,76 км  -  ввод 

     2014 г. 

10.  Работы,  вынесенные            50,3      71,5       189,4 

     за пусковые комплек- 

     сы по ранее  сданным 

     линиям 

11.  Проектно-изыскатель-           167,8     178,9      189,4 

     ские работы  для 

     строительства 

     будущих лет 

          Итого:                    27 344,7  39 213,4   44 092,9 

     Кроме того: 

12.  Сооружение резервных           3 001,9   -          - 

     источников  энергос- 

     набжения Московского 

     метрополитена*** 

13.  Присоединение к                3 693,4   336,6      392,1 

     энергоисточникам 

        Всего:  *                   34 040,0  39 550,0   44 485,0 

*    Объемы лимитов капитальных вложений по источникам финанси- 

     рования  уточняются  при формировании и исполнении бюджета 

     города Москвы,  Адресных  инвестиционных  программ  города 

     Москвы и Федеральных адресных  инвестиционных программ  на 

     соответствующий год 

**   Сроки  начала  и окончания строительства корректируются в 

     соответствии с годовыми планами метростроения 

***  Проектирование и строительство резервных источников энерго- 

     снабжения метрополитена осуществляется в 2009-2010 гг.  по 

     титулам строительства линий метрополитена в соответствии с 

     графиком,  утверждаемым  в  Комплексе городского хозяйства 

     Москвы 

**** Объемы лимитов капитальных вложений  не входят  в суммарный 

     годовой объем инвестиций  и будут уточняться при формирова- 

     нии Адресных  инвестиционных  программ  на 2009 и 2010 годы 

     соответственно 

                              Приложение 2 

                              к постановлению Правительства Москвы 

                              от 30 октября 2007 г. N 961-ПП 

                         П Е Р Е Ч Е Н Ь 

    строящихся и перспективных линий и объектов метрополитена 

                        для проектирования 

_________________________________________________________________ 

N     Наименование линий и объектов,    км          Стадия и 

п/п   работ                             (объект)    сроки проек- 

                                                    тирования. 

                                                    Градзадание 

                                                    /проектно- 

                                                    сметная 

                                                    документация 

                                                    гг. 

_________________________________________________________________ 

1                    2                    3              4 

_________________________________________________________________ 

 1.  Люблинско-Дмитровская линия 

     метрополитена 

     ст."Чкаловская"-ст."Марьина          6,7        - / 2007 

     Роща" 

     ст."Марьина Роща" - ст.              8,04       2008/2009 

     "Лихоборы" с электродепо 

     ст."Марьино"-ст."Зябликово"          4,33       2007/2009 

 2.  Митинско-Строгинская линия 

     метрополитена 

     ст."Парк Победы"-ст."Кунцевская"     5,4        - / 2007 

     ст."Крылатское"-ст."Строгино"        6,1        - / 2007 

     ст."Строгино"-ст."Митино" с          8,3        - / 2007 

     электродепо 

 3.  Тупики за станцией "Улица            1,5        - / 2008 

     Старокачаловская" Бутовской 

     линии легкого метрополитена 

 4.  Бутовская линия легкого 

     метрополитена 

     ст."Улица Старокачаловская" -        4,3        - / 2010* 

     ст."Битцевский парк" Калужско- 

     Рижской линии метрополитена 

_________________________________________________________________ 

1                    2                    3              4 

_________________________________________________________________ 

 5.  Таганско-Краснопресненская 

     линия метрополитена 

     ст."Выхино" - в район Жулебино       3,38       2008/2009* 

 6.  Калининская линия метрополитена 

 6.1. ст."Новогиреево"-ст."Новокосино"    3,23       I кв. 

                                                     2008/2009* 

 6.2. ст."Третьяковская"- "Москва-        7,5        II кв. 

      Сити",                                         2008/2009* 

      в т.ч.: 

      ст."Кадашевская" 

      ст."Остоженка" 

      ст."Смоленская" 

 7.  Замоскворецкая линия 

     метрополитена 

     ст."Красногвардейская" -             2,9        2007/2009 

     ст."Братеево" с электродепо 

     ст."Технопарк"                       1 объект   2007/2007 

 8.  Линия метрополитена от ММДЦ 

     "Москва - Сити" к градострои-        10,0       I кв. 

     тельному комплексу "Ходынское                   2008/2008 

     поле", ст."Динамо" - 

     ст."Савеловская" и перспективой 

     развития за ст."Международная" 

 9.  Второй выход станции                 1 объект   2007/2008 

     "Партизанская" с надземным 

     вестибюлем, совмещенным со 

     зданием эксплуатационного 

     персонала 

 10. Второй выход станции "Парк           1 объект   2008/2009* 

     Победы" 

 11. Второй выход станции                 1 объект   2008/2010* 

     "Бауманская" 

 12. Второй выход станции                 1 объект   2008/2010* 

     "Комсомольская" (кольцевая) 

 13. Солнцевская линия метрополитена      6,5        2008/2010* 

     (первоочередные работы, электро- 

     депо Солнцево) 

_________________________________________________________________ 

1                    2                    3              4 

_________________________________________________________________ 

 14. Здание технических служб 

     метрополитена 

     станция "Строгино"                   1 объект   2007/2008 

     станция "Волоколамская"              1 объект   2007/2008 

 15. Станция "Суворовская"                1 объект   II кв. 

     (кольцевая)                                     2008/2009 

 16. Корректировка Программы                         2008 

     развития метрополитена до 

     2015 года 

* Сроки разработки документации корректируются в соответствии с 

  адресными инвестиционными программами на соответствующий год. 

.  

                               Приложение 3 

                               к постановлению Правительства Москвы 

                               от 30 октября 2007 г. N 961-ПП 

                             ПЕРЕЧЕНЬ 

         строящихся  и  перспективных  линий  и  объектов 

  (подстанций)  метрополитена,  по  которым  необходимо  выдать 

     технические  условия  для  постоянного  энергоснабжения 

________________________________________________________________ 

N        Наименование  линий         Мощность    Срок ввода 

п/п      и объектов (подстанций)      Р уст.        гг. 

                                     ________ 

                                      Р ед. 

_________________________________________________________________ 

1                 2                     3            4 

_________________________________________________________________ 

1.   Люблинско-Дмитровская линия 

    ст."Чкаловская" - ст."Трубная" 

    ст."Сретенский  бульвар"           11240 кВа     2007 

                                       _________ 

                                       7218 кВа 

    ст."Трубная"                       9240 кВа      2007 

                                       ________ 

                                       7141 кВа 

    ст."Трубная" - ст."Марьина Роща" 

    ст. "Достоевская"                  9240 кВа      2009 

                                       ________ 

                                       7708 кВа 

    ст."Марьина Роща"                  11240 кВа     2009 

                                      __________ 

                                       5464 кВа 

2.  Митинско-Строгинская  линия 

    ст."Парк  Победы" - ст."Кунцевская" 

    ст. "Славянский  бульвар"          10501 кВа     2007 

                                       _________ 

                                       7804 кВа 

    ст. "Кунцевская"                   8986 кВа      2007 

                                       _________ 

                                       6336 кВа 

_________________________________________________________________ 

1                 2                     3            4 

_________________________________________________________________ 

    ст."Кунцевская" - ст."Строгино" 

    ст. "Молодежная"                   14166 кВа      2007 

                                       _________ 

                                       6697 кВа 

    ст. "Крылатское"                   9461 кВа       2007 

                                       _________ 

                                       7412 кВа 

    ст. "Тоннельная"                   8986 кВа       2007 

                                       _________ 

                                       6960 кВа 

    ст. "Троице - Лыково"              8986 кВа      2007 

                                       _________ 

                                       7153 кВа 

    ст. "Строгино"                     8986 кВа      2007 

                                       _________ 

                                       6993 кВа         

    ст."Строгино" - ст."Митино" с электродепо 

    ст."Мякинино"                      7500 кВа      2009 

                                       _________ 

                                       5640 кВа 

    ст."Волоколамская"                 10630 кВа      2009 

                                       _________ 

                                       9200 кВа         

    ст."Митино"                        9200 кВа      2010 

                                       _________ 

                                       6500 кВа 

3.  Замоскворецкая линия 

    ст."Технопарк"                     9000 кВа          2008 

    (предварительный расчет)           ________ 

                                       7000 кВа 

