Пояснительная записка к проекту постановления Правительства Москвы «О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 4 мая 2012 г. № 194-ПП»
(вопрос об изменении сроков ввода объектов, направлении Сокольнической линии до станции «Саларьево», добавление участка Калининско-Солнцевской линии ТПК - ст. «Солнцево» - ст. «Новопеределкино»).

1. Общая характеристика проекта.

Проект постановления подготовлен Департаментом строительства города Москвы и внесен заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства М.Ш.Хуснуллиным. Цель принятия проекта правового акта – изменение сроков ввода объектов в эксплуатацию, утверждение направления Сокольнической линии до станции «Саларьево», добавление участка Калининско-Солнцевской линии ТПК - ст. «Солнцево» - ст. «Новопеределкино».

2. Основание для издания акта.

Проект постановления подготовлен на основании пункта 7.3. Протокола заседания Штаба по вопросам строительства объектов Московского метрополитена от 26 августа 2012 года № 38.

3. Описание проблемы, на решение которой направлен проект правового акта. Обоснование предлагаемых решений и ожидаемые результаты их реализации.

Проектом правового акта предусмотрено изменение сроков ввода в эксплуатацию объектов, включенных в Перечень объектов перспективного строительства Московского метрополитена в 2012-2020 г.г., а также изменение направления Сокольнической линии вместо участка ст. «Румянцево» - ст. «Солнцево» (ул. Родниковая) участок ст. «Румянцево» - ст. «Саларьево».
Перенос срока ввода с 2017 года на 2015 год участка Калининско-Солнцевской линии ст. «Парк Победы» - ст. «Раменки» - ТПК обусловлено созданием новой диаметральной линии метрополитена, которая обеспечит скоростную беспересадочную связь между юго-западными, центральными и восточными районами города, сократит загрузку действующих пересадочных узлов метрополитена, а также юго-западного участка Сокольнической линии.

Перенос срока ввода с 2013 года на 2014 год станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линиисвязано с завершением строительства стадиона «Спартак», необходимостью обеспечения доступности к нему населения (с учетом предстоящего Чемпионата Мира по футболу в 2018 году).

Перенос срока ввода с 2018 года на 2015 год станции «Технопарк» Замоскворецкой линии обусловлено необходимостью улучшения транспортного обслуживания населения и развития прилегающей к станции территории. По результатам проработанных проектных решений были найдены оптимальные предложения, обеспечивающие снижение сроков и стоимости строительства станции.

Перенос срока ввода с 2019 года на 2014 год участка Замоскворецкой линии ст. «Речной вокзал» - ст. «Дыбенко» обусловлено необходимостью улучшения транспортного обслуживания населения с прилегающих территорий Москвы и московской области в районе Ленинградского шоссе, что позволит разгрузить транспортно – пересадочный узел и станцию метрополитена «Речной вокзал».

В Перечне объектов перспективного строительства Московского метрополитена в 2012-2020 гг. в разделе Ввод 2014 года направление Сокольнической линии изменено с «Солнцево» на «Саларьево». Изменение направления строительства участка Сокольнической линии ст. «Юго-Западная» - ст. «Румянцево» - ст. «Саларьево» со сроком ввода в 2014 году, обусловлено перспективным развитием присоединенных к Москве территорий. Изменение направления строительства обеспечит снижение загрузки транспортно-пересадочного узла и станции «Юго-Западная», снизит загрузку проспекта Вернадского и Ленинского проспекта наземными видами транспорта.

Продление участка Калининско-Солнцевской линии в районы Солнцево, Ново-Переделкино,обусловлено необходимостью улучшения транспортного обслуживания населения с прилегающих территорий Москвы и Московской области в районе Мичуринского проспекта (Боровское шоссе), что позволит разгрузить транспортно- пересадочный узел и станцию «Юго-Западная» Сокольнической линии, а также создаст новую диаметральную линию метро, которая обеспечит скоростную беспересадочную связь между юго-западными, центральными и восточными районами города, сократит загрузку существующих пересадочных узлов метрополитена.

4. Возможные последствия принятия правового акта.

Реализация проекта не повлечет нежелательных финансовых, политических и социальных последствий. Проект постановления направлен на развитие Московского метрополитена, повышение качества и комфортности обслуживания населения, повышение надежности и безопасности перевозок на метрополитене.

5. Оценка соответствия проекта правового акта основным направлениям деятельности Правительства Москвы, федеральному законодательству, а также законам и иным нормативным правовым актам Правительства Москвы.
Проект правового акта не противоречит основным направлениям в сфере градостроительной политики города Москвы и соответствует государственным программам города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.», «Градостроительная политика» на 2012 – 2016 г.г.».

6. Оценка эффективности предлагаемых решений. Правовое и финансовое обеспечение.

Финансирование на реализацию проекта, предполагается осуществлять за счет средств,предусмотренных Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2012-2014 гг., Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2013-2015 гг. на увеличение уставного фонда ГУП «Московский метрополитен» и в программе города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.».

Принятие правового акта не потребует разработки новых или внесения изменений в действующие правовые акты города Москвы.

7. Описание и оценка замечаний и предложений по проекту правового акта, полученных в ходе голосований.

Проект правового акта доработан с учетом поступивших замечаний. Направляется на повторное согласование.

Руководитель Департамента строительства города Москвы А.Ю.Бочкарев
	
	Приложение к постановлению Правительства Москвы от____________№________ Приложение к постановлению Правительства Москвы от 4 мая 2012 г. № 194-ПП


ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА В 2012-2020 ГГ.
	РАЗВИТИЕ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА В ПЕРИОД 2012-2020 гг.


	№п/п
	Объекты строительства
	Дата ввода
	Вводная
длина линий, км
	Количество станций, шт

	ВВОД 2012 ГОДА

	1
	«Чкаловская» – «Сущевский вал»
(второй вестибюль ст. «Марьина Роща»)
	декабрь
	–
	–

	2
	Калининская линия***
ст. «Новогиреево» – ст. «Новокосино»
	сентябрь
	3,5
	1

	3
	Митинско-Строгинская линия
ст. «Митино» – ст. «Пятницкое шоссе»
	декабрь
	2,0
	1

	4
	Замоскворецкая линия
ст. «Красногвардейская» – ст. «Алма-Атинская»
	декабрь
	3,0
	1

	5
	Электродепо «Печатники» (реконструкция)
	декабрь
	–
	–

	ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2012 ГОДА
	
	8,5
	3

	ВВОД 2013 ГОДА

	1
	Калининско-Солнцевская линия
ст. «Деловой центр» – ст. «Парк Победы»
	декабрь
	2,4
	1

	2
	Бутовская линия
ст. «Улица Старокачаловская» – ст. «Битцевский парк»
	декабрь
	5,0
	2

	3
	Таганско-Краснопресненская линия
ст. «Выхино» - ст. «Жулебино» – ст. «Котельники»
	декабрь
	6,6
	3

	4
	Второй выход ст. «Бауманская»
	октябрь
	–
	–

	5
	Электродепо «Митино»
	декабрь
	–
	–

	6
	Электродепо «Братеево»
	декабрь
	–
	–

	7
	Таганско-Краснопресненская линия
ст. «Спартак»
	декабрь
	–
	1

	ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2013 ГОДА
	
	14,0
	7

	ВВОД 2014 ГОДА

	1
	Люблинско-Дмитровская линия
ст. «Марьина Роща» - ст. «Петровско – Разумовская» – ст. «Селигерская»
	ноябрь
	10,3
	6

	2
	Сокольническая линия
ст. «Юго-Западная» - ст. «Тропарево» – ст. «Румянцево» – ст. «Саларьево»
	декабрь
	6,5
	3

	3
	Электродепо «Саларьево»
	ноябрь
	–
	–

	4
	Электродепо «Владыкино» (расширение)
	октябрь
	–
	–

	5
	Электродепо «Планерное» (расширение)
	ноябрь
	–
	–

	6
	Электродепо «Лихоборы»
	декабрь
	–
	–

	7
	Филевская линия
Второй вестибюль ст. «Международная» **
	ноябрь
	–
	–

	8
	Замоскворецкая линия
ст. «Речной вокзал» – ст. «Улица Дыбенко»
	декабрь
	2,4
	2

	9
	Электродепо «Сокол» (реконструкция)
	декабрь
	–
	–

	ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2014 ГОДА
	
	19,2
	12

	ВВОД 2015 ГОДА

	1
	Третий пересадочный контур (ТПК)
ст. «Нижняя Масловка» – ст. «Хорошёвская»
	декабрь
	7,2
	4

	2
	Третий пересадочный контур (ТПК)
ст. «Хорошёвская» – ст. «Деловой центр»
	декабрь
	5,0
	1

	3
	Западный участок ТПК
ст. «Хорошёвская» - ст. «Кунцевская»
	декабрь
	7,5
	3

	4
	Электродепо «Фили» (реконструкция)
	декабрь
	–
	–

	5
	Калужско-Рижская линия
ст. «Медведково» – ст. «Челобитьево»
	ноябрь
	3,7
	1

	6
	Электродепо «Челобитьево»
	декабрь
	–
	–

	7
	Люблинско-Дмитровская линия
ст. «Селигерская» – ст. «Дмитровское шоссе»
	октябрь
	3,7
	2

	8
	Калининско-Солнцевская линия
ст. «Третьяковская» - ст. «Волхонка» – ст. «Деловой центр»
	декабрь
	5,1
	3

	9
	Электродепо «Новогиреево» (расширение)
	ноябрь
	–
	–

	10
	Второй вестибюль ст. «Комсомольская»
	октябрь
	–
	–

	11
	Кольцевая линия, ст. «Суворовская»
	декабрь
	–
	1

	12
	Замоскворецкая линия
ст. «Технопарк»
	декабрь
	–
	1

	13
	Калининско-Солнцевская линия
ст. «Парк Победы» – ст. «Раменки» – ТПК
	декабрь
	9,2
	3

	ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2015 ГОДА
	
	41,4
	19

	ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2012-2015 ГОДОВ
	
	83,1
	40

	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ДЕПО
	
	5

	ИТОГО ПО РЕКОНСТРУИРУЕМЫМ ДЕПО
	
	6

	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЕСТИБЮЛЕЙ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ СТАНЦИЯХ
	
	4

	ВВОД 2016 ГОДА

	1
	Кожуховская линия
ст. «Авиамоторная» – ст. «Некрасовка» («Люберецкие поля»)*
	декабрь
	19,2
	9

	2
	Электродепо «Руднево»
	декабрь
	–
	–

	3
	Северо-Восточный участок ТПК
ст. «Нижняя Масловка» - ст. «Авиамоторная»
	декабрь
	10,1
	5

	4
	Электродепо «Северное» (реконструкция)
	ноябрь
	–
	–

	ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2016 ГОДА
	
	29,3
	14

	ВВОД 2017 ГОДА

	1
	Восточный участок ТПК
ст. «Каширская» - ст. «Нижегородская улица»
	декабрь
	10,0
	4

	2
	Электродепо «Южное»
	ноябрь
	–
	–

	3
	Электродепо «Солнцево»
	декабрь
	--
	--

	4
	Калиниско-Солнцевская линия
ТПК - ст. «Солнцево» - ст. «Новопеределкино»
	декабрь
	11,4
	6

	ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2017 ГОДА
	
	21,4
	10

	ВВОД 2018 ГОДА

	1
	Юго-Западный участок ТПК
ст. «Проспект Вернадского» - ст. «Кунцевская»
	ноябрь
	7,4
	3

	2
	Электродепо «Выхино» (реконструкция)
	октябрь
	–
	–

	3
	Южный участок ТПК
ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского»
	ноябрь
	7,1
	3

	ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2018 ГОДА
	
	14,5
	6

	ВВОД 2020 ГОДА

	1
	Хордовая линия вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы (Парламентский центр, район «Коммунарка»).
	декабрь
	9,0
	3

	ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2020 ГОДА
	
	9,0
	3

	ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2016-2020 ГОДОВ
	
	74,2
	33

	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ДЕПО
	
	3

	ИТОГО ПО РЕКОНСТРУИРУЕМЫМ ДЕПО
	
	2

	ИТОГО ПО ЛИНИЯМ И СТАНЦИЯМ 2012-2020 ГОДОВ
	
	157,3
	73

	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ДЕПО
	
	8

	ИТОГО ПО РЕКОНСТРУИРУЕМЫМ ДЕПО
	
	8

	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЕСТИБЮЛЕЙ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ СТАНЦИЯХ
	
	4


* Рассмотреть возможность продления Кожуховской линии от ст. Нижегородская до ст. Римская/Площадь Ильича с целью снижения перегрузки на критическом перегоне Калининской линии (Авиамоторная - Площадь Ильича).
** Строительство второго вестибюля ст. «Международная» осуществить в объемах работ, предусмотренных постановлением Правительства Москвы от 15 июня 2004 г. № 407-ПП «О предоставлении опциона на участие в Программе градостроительного и социально-экономического развития Московского международного делового центра «Москва-Сити» с заключением договора аренды земельного участка № 11 в ММДЦ «Москва-Сити».
*** Объект введен в эксплуатацию 30 августа 2012 г.
Примечание.
1. В программу перспективного развития Московского метрополитена включить строительство объектов по следующим направлениям:
- Хордовая линия вдоль Щелковского шоссе через районы «Гольяново» и «Восточный».
- Хордовая линия в направлении Большой Москвы через район «Бирюлево».
- Хордовая линия в район «Архангельское».
2. Предусмотреть проектирование, в том числе проекты планировки, и строительство станций Московского метрополитена и транспортно-пересадочных узлов, как единого инженерного комплекса на строящихся станциях Московского метрополитена, вводимых после 2012 года.
